
WERKSOORTEN MET BIJBEHORENDE DAGPRODUCTIES 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Omschrijving 

Deze tabel geeft van de verschillende werksoorten de daarbij behorende maximale dagproducties aan. Bij een aantal werksoorten kunt u kiezen uit 

twee of drie asfaltsets. 

Dit is uiteraard geheel afhankelijk van de situering en de condities op het project. Ook beïnvloeden situering en condities de maximale dagproductie. 

Daarom moet de bestekschrijver en/of calculator steeds de asfaltset en de maximale dagproductie afwegen. In de onderstaande tabel wordt al met 

deze maximale dagproductie rekening gehouden. 

Bij kleine hoeveelheden moet er in verband met niet-productieve uren, gerekend worden met dagdelen van 4 uur. Bij het aanbrengen van twee of 

meer lagen dient rekening gehouden te worden met één of meerdere afkoelingsperioden. 

 

Werksoort Oppervlakte 

in m2
Breedte in m Maximale dagproductie in 

tonnen

Set A Set B Set C

Reparaties sleuven 5 - 30 

Reparaties freesvakken 5 - 40 25 - 60 40 - 80 

Uitvullingen Tot 10 5 - 15 

10 - 50 5 - 25 25 - 60 40 - 80 

Vanaf 50 5 - 40 25 - 80 40 - 120 

Verbredingen Tot 0,80 

0,80 - 2,50 25 - 120 

Vanaf 2,50 80 - 300 

Profileerlagen Tot 2,50 25 - 200 

Vanaf 2,50 120 - 600 

Overlagingen Tot 2,50 25 - 300 

Vanaf 2,50 120 - 800 

Terreinverhardingen 80 - 600 

Kruispunten/rotondes 80 - 300 

Fietspaden 0,80 - 2,50 25 - 300 

Vanaf 2,50 120 - 600 



 

Wegdekconstructies woonstraten 100 - 400 

Wegdekconstructies autowegen 150 - 1.200 

Wegdekconstructies 
autosnelwegen

200 - 1.500 
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